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Ⅰ. 제안 안내

 1. EIPP 개요

   □ EIPP는 우리 기업의 해외수주 활력 제고를 위해 대외경제장관회의를 통해 

신설(’19.2.14)된 KSP*의 새로운 사업 모델

      * Knowledge Sharing Program (경제발전경험공유사업)

    ㅇ 협력국과 협의하여 협력국 경제성장과 우리 기업의 해외 수주ㆍ진출에 

도움이 되는 협력 분야(테마)를 선정하고, 

    ㅇ 해당 분야 중장기 발전전략 수립, 법ㆍ제도 정비, 관련 인프라 사업 기획 

및 소요재원 조달방안 등에 대한 자문을 연 5건 내외 3년 이상 집중적

으로 실시

   □ 한 국가에 연 1~2건 제한된 범위 내에서 정책자문을 지원하는 기존 KSP

와 달리, EIPP는 협력국 경제․사회발전에 필수적인 대규모 인프라 개발을 

포함한 포괄적 경제협력 도모

    ㅇ 프로그램의 중장기 추진방향과 연도별 세부사업을 사전에 협력국 정부와 

공동으로 협의함으로써 우리 기업이 참여할 수 있는 인프라 사업 발굴 

및 기획 지원

   □ 본 과업은 인도네시아 수도이전과 관련된 한국의 행정수도 이전 경험을 

바탕으로 인니 수도 이전을 위한 마스터플랜, 정책 및 전략 계획, 법·제

도 등 수립 지원코자 추진됨

   □ 2021/22 인도네시아 EIPP 사업(전체) 

연번 도출사업 목록 연도 관련부서

1

신수도 개발계획 2차 – 토지확보, 활용및실행관리조직(PMO) 운영
- 신수도건설을위한토지확보방안
- 민관협력모델을통한토지활용방안
- 신수도실행관리조직설립및운영방안

2021 국가개발기획부,
농지공간기획부

2

신수도 자금조달방안 2차 - 이전적지 매각 및 국부펀드 활용
- 국부펀드를통한민간투자유치전략
- 자보데타벡지역정부자산(이전적지) 매각등활용방안
- 한-인니민/관 금융협력방안

2021
국가개발기획부,
인도네시아
투자관리기구

3

신수도 지속가능한 녹색성장 및 숲도시 개발계획
- 숲도시개념및정량·정성적핵심성과지표(KPI) 정립
- 신수도마스터플랜, 전략적환경평가(SEA)와 숲도시개념, KPI 연계
- 한국녹색성장경험/노하우연구및숲도시이행장·단기로드맵

2021 국가개발기획부,
환경산림부

4

신수도 지능형교통체계 및 전기차 대중교통 도입 기본구상
- 신수도지능형교통체계기존계획리뷰및정책제언
- 신수도전기차대중교통및관련인프라구축기본구상
- 친환경모빌리티기술(자율주행, UAM, 연료전지) 사례분석및신수도적용검토

2021 국가개발기획부,
교 통 부

5

신수도 에너지전환계획 2차 – 가스활용 최적화 로드맵
- 1차년도신수도에너지전환마스터플랜고도화
- 가스활용관련한국정책및기술우수사례공유
- 신수도가스활용최적화로드맵제안

2021 국가개발기획부,
에너지자원부
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 2. 과업 개요

  □ 과 업 명 : 「2020/21 경제혁신파트너십프로그램(EIPP)」인도네시아 신수도 

개발계획 2차 - 토지 확보, 활용 및 실행관리조직(PMO) 운영
 

  □ 과업기간 : 계약일로부터 300일
 

  □ 사업예산 : 금 380,000,000원 (부가세 포함)

 3. 진행 일정

  □ 입찰참가 등록 및 제안서 제출

   ◦ 제출기한 : “입찰공고”에 따름

   ◦ 제출서류 : 입찰참가신청서 1부, 기술제안서 10부 및 관련 서류 등

      * 제출서류 목록은 붙임 1 참조
   ◦ 제출방법 : 온라인(e-발주 시스템) 제출 및 출력물 제출

      * 제출기한 내 온라인(e-발주 시스템) 제출 및 출력물 제출을 모두 완료하여야함.
      * 제출장소 : 한국해외인프라도시개발지원공사 전략기획본부 해외인프라경제연구실(서울특별시 

영등포구 국제금융로 10, Three IFC 50층) 
  □ 가격입찰 (전자입찰서)

   ◦ 입찰기한 : “입찰공고”에 따름

   ◦ 입찰장소 : 조달청 나라장터

   ◦ 개찰일시 : 제안서 기술능력평가 후 개찰 (별도 통보)

 

∙ 가격입찰은 전자입찰로만 가능하며, 면세사업자라 하더라도 부가가치세를
포함한 금액으로 입찰

∙ 기한 내 기술제안서와 가격제안서(가격입찰)를 모두 제출하여야 입찰이 유효함

  □ 제안서 평가 : 제안서 접수 후 입찰참가자에게 일시 및 장소 별도 통보

     * 입찰자는 우리 공사에서 요구할 경우 지정하는 일시․장소에서 제안내용을 설명하여야 함
      * 단, 현장 평가를 원칙으로 하되, 코로나19 진행상황에 따라 온라인 평가방법으로 대체 할 수 있음
      * 입찰참가자는 온라인 평가를 대비하여 제안서를 원격으로 설명할 수 있는 영상회의 장비 

(카메라, 스피커, 마이크 등) 및 온라인(인터넷) 환경을 갖춰야 함
  □ 계약협상 : 협상 일정은 제안서 평가 후 협상대상자에게 별도 통보
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 □ 문 의 처 

   ◦ 사업문의 : 해외인프라경제연구실

      ☏) 02-6746-7469, 7413

      ✉) eipp@kindkorea.or.kr

  

   ◦ 입찰, 계약문의 : 경영지원실 재무계약팀

      ☏) 02-6746-7462, 7464

      ✉) contract@kindkorea.or.kr

Ⅱ. 제안 일반사항

 1. 입찰 및 계약 방법

  □ 입찰방법 : 일반경쟁입찰, 총액입찰

  □ 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약

   ◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」제43조 및 기획재정부 계약

예규 "협상에 의한 계약체결 기준”에 의거, “협상에 의한 계약방식”을 적용

  □ 제안서의 평가 : 기술능력(90%)과 입찰가격(10%)을 종합적으로 평가

  □ 협상적격자 선정 : 제안서의 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가

분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

      * 기술능력평가 점수가 배점의 85% 미만인 경우 협상대상에서 제외
  □ 최종낙찰자 선정

   ◦ 협상은 우리 공사가 정하는 절차와 일정에 따라 진행함

   ◦ 협상순서는 협상적격자의 제안서 평가결과 고득점순으로 함

      * 기술 및 가격평가의 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우, 기술평가 
점수 우위자를, 기술평가 점수도 동일한 경우, 기술평가 항목 중 배점이 큰 
항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선 순위자로 함

   ◦ 1순위부터 협상을 통해 최종낙찰자를 선정하게 되면 이후 다른 협상적격자

와는 협상을 진행하지 아니함

      * 협상금액 등의 결정은 「협상에 의한 계약체결 기준(기획재정부 계약예규)」에 따름

mailto:eipp@kindkorea.or.kr
mailto:contract@kindkorea.or.kr
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 2. 입찰공고

  □ 공고방법 : 조달청 나라장터 및 한국해외인프라도시개발지원공사 홈페이지 

(http://www.kindkorea.or.kr)(정보공개 - 입찰정보) 공고

  □ 공고기간 : “입찰공고”에 의함

 3. 입찰참가자격 (동시충족)

  □ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 동법 시행

규칙 제14조 규정에 의한 경쟁입찰 유자격자

  □ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조 

규정에 의한 부정당업자에 해당하지 않는 자

  □ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 제안서 제출 마감 

전일까지 조달청 경쟁입찰참가자격 등록을 마친 업체 또는 기관

  □「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 나라

장터(G2B)에 입찰서 제출마감일 전일까지 학술‧연구용역(업종코드:1169)으로 

입찰참가자격을 등록한 자

 

∙ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조의5 및 같은 법 시행령 제12조
제3항에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지
아니한 자는 입찰에 참여할 수 없음

∙ 입찰참가자는 같은 법 시행령 제12조 제3항 각 호에 해당하지 아니한다는 서약서
(서식4)를 입찰 시 제출하여야 함. 만일 서약내용이 허위로 판명될 경우 계약의
해제·해지를 당할 수 있고, 부정당업자 입찰참가자격 제한처분을 받을 수 있음

 4. 입찰 시 유의사항

  □ 입찰보증금의 납부 및 귀속

   ◦ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조 및 제38조의 

규정에 의거, 입찰자는 입찰보증금으로 입찰금액의 25/1,000 이상을 입찰참

가 등록 마감일까지 우리 공사에 제출해야 함

   ◦ 입찰보증보험증권(입찰보증서)의 보증기간은 입찰서 제출마감일 이전일부터 

입찰서 제출마감일 30일 이후 일자이어야 함
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   ◦ 낙찰자가 정당한 사유 없이 소정기일 내에 계약을 체결하지 않을 시 우리 

공사는 입찰보증금을 몰수함

 ※ “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 

적용기간에 관한 고시”(기획재정부 고시 제2021-12호, 2021.7.1. 시행)에 따

라 입찰보증서 대신 지급각서를 제출할 수 있으나, 최근 1년 이내에 낙찰 

후 계약미체결·불이행으로 입찰참가자격 제한을 받은 업체 등 계약체결을 

기피할 우려가 있는 자에 대하여는 지급각서로 대체하지 아니함

  □ 공동계약으로 입찰에 참가하는 경우

   ◦ 공동수급체(공동이행방식)를 구성하여 입찰에 참여할 수 있음

   ◦ 공동수급체 구성원은 대표사를 포함하여 5개사 이하, 구성원별 계약 참여 

최소지분율 10% 이상으로 해야 함

   ◦ 공동수급체를 중복 결성하여 입찰에 참여할 수 없음

   ◦ 공동수급표준협정서(1부)는 입찰참가 등록 마감일까지 제출해야 함

   ◦ 기타 명시되지 않은 사항은 기획재정부 계약예규 「공동계약운용요령」에 

따르며, 공동계약으로 참여하는 입찰참가자는 반드시 동 규정 숙지

  □ 계약보증금의 납부

   ◦ 최종낙찰자는 계약체결 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 

시행령」 제50조 및 제51조의 규정에 의거 계약금액의 75/1,000 이상을 계

약보증금으로 우리 공사에 제출해야 함

  □ 입찰무효 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조 및 동법 

시행규칙 제44조, 기획재정부 계약예규 「용역입찰유의서」 제12조의 규정에 의함

      * 입찰참가자격의 판단기준일은 입찰참가자격 등록 마감일이며 마감일까지 참가
자격을 갖추지 않은 경우 무효입찰임

  □ 제안요청서의 내용과 상이하거나 제안요청서에 누락되어 있어도 본 사업의 

수행에 필수적인 요건 또는 중요한 내용이라고 판단될 경우 입찰참가자는 

제안서에 그 내용을 기술하고 보완 대책 또는 해결방안을 제시하여야 함. 

이 경우 이에 대한 제반 비용은 입찰참가자가 부담함
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   ◦ 제안내용을 명료하게 작성하며, “할 수도 있다”, “고려할 수 있다” 등 

추상적 표현은 할 수 없는 것으로 간주함

   ◦ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 

있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

   ◦ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨

으로 제출하여야 함

      * 증빙서류가 사본일 경우에는 “사실과 상위 없음”(또는 “원본대조필”)을 날인
하여 제출

   ◦ 제안서는 허위나 단순 예상으로 작성하여서는 아니 되며, 모든 기재사항을 

객관적으로 입증해야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 경우 심사대상

에서 제외될 수 있음

  □ 청렴 계약이행 준수

   ◦ 입찰참가자는 입찰에 참가하거나 계약체결 시 「국가를 당사자로 하는 

계약에 관한 법률」 제5조의2에 따라 대표자가 서명․날인한 청렴계약서를 

제출하여야 하며 청렴계약 내용을 준수하여야 함

      * 공동수급체를 구성하는 경우 각 구성원의 대표자가 각각 제출
  □ 평가는 제출된 서류에 한하여 평가하며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않음. 

또한 제출된 문서․서류는 외부에 공개하거나 제공하지 않아야 함

  □ 입찰자는 입찰공고문, 기획재정부 계약예규 「용역입찰유의서」, 우리 공사의 

용역계약일반조건, 용역계약특수조건, 본 제안요청서 및 기타 입찰에 필

요한 모든 사항을 완전히 숙지하고 입찰에 응하기 바라며 이를 숙지하지 

못한 책임은 입찰참가자에게 있음

  □ 입찰참가자는 반드시 입찰등록사항과 법인등기부등본(법인) 및 사업자등록증

(개인) 상 대표자(대표자가 다수인 경우 전부), 주소, 상호 등이 일치하는지 

확인하고 입찰에 참여하여야 함

  □ 본 입찰은「지문인식 신원확인 입찰」이 적용되므로 개인인증서를 보유한 

대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템 「전자입찰특별유의서」 

제7조 제1항 제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 

가능함
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  □ 입찰참가희망업체가 전산장비 준비 부족 등의 사유로 전자입찰등록 및 투찰 

등 본 입찰에 필요한 사항을 수행하기 곤란한 경우에는 입찰마감 24시간 

이전에 조달청 정부조달콜센터(1588-0800)로 장애해결을 위해 문의하시기 

바라며 장애발생에도 불구하고 조달청 정부조달콜센터로 문의하지 않아 

발생되는 모든 책임은 입찰참가자에게 있음

  □ 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 및 전자입찰 입찰자등록에 

관련된 사항은 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr) 참고

  □ 제출한 서류가 허위 또는 부정한 방법으로 작성(제출)된 사실이 확인될 

경우 관련법규에 따라 계약해지, 부정당업자제재 등의 처분을 받을 수 있음

  □ 입찰공고문 및 본 제안요청서 등에 언급되지 아니한 사항은 입찰공고일 

현재 적용되는 국가계약법령, 정부회계예규 및 고시 등 관계 규정에 의함

5. 최종낙찰자 유의사항

  □ 과업의 일반원칙

  ◦ 자료활용

    - 시장조사와 관계문헌은 국내 기존자료는 물론 외국의 자료를 충분히 수집

하여 활용하여야 하며, 통계 등을 반영할 경우 공신력 있는 기관의 자료를 

활용하여야 함

    - 본 과업수행을 위해 공공기관, 전문연구기관의 보고서, 각종 행정통계 등을 

사용하는 경우에는 반드시 그 출처를 명시해야 함

  ◦ 과업수행원칙

   - 최종낙찰자(이하 ‘과업수행자’)는 과업수행 상의 주요사항과 본 지침에 

명시되어 있지 않은 사항은 감독관과 사전에 협의하여 수행해야 함

   - 본 과업수행 시 세부 추진일정 및 자료협조 등 관련기관의 협조가 필요한 

경우에는 감독관과 사전에 협의하여 수행해야 함

   - 본 과업의 수행상 시장조사, 법률, 기술, 수요 등 외부전문기관에 위탁하여 

과업을 수행할 경우 위탁범위 및 내용, 위탁금액, 위탁의 필요성, 수탁자 

선정의 적정성 등을 명시하여 우리 공사의 승인을 받아 시행해야 함

   - 외부업무위탁을 수행하는 기관을 포함하여 과업 수행과정에서 발생하는 
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제반 안전사고의 책임 및 행정적․기술적 제비용과 문제처리는 과업수행자

(계약상대자, 외부전문기관 포함)가 부담해야 함

   - 과업수행자는 수행연구자별 세부 업무범위 등을 정하여 우리 공사와 협의를 

통해 최종확정하여야 함

 ◦ 과업의 변경

   - 계약 후 과업지시서 및 설계예산내역서의 내용은 계약당사자 간 합의에 따라 

변경할 수 있으며, 과업수행 중 여건변화, 과업 내용의 추가 등으로 우리 공사가 

필요하다고 인정할 때에는 과업 범위 및 내용 등을 변경할 수 있음

   - 본 과업에 대하여 부득이한 사유로 과업기간을 연장할 필요가 있을 때는 

우리 공사의 사전승인을 받아 연장할 수 있음

   - 기타 과업지시서 및 설계예산내역서의 해석상 의문이나 문제가 있을 때는 

당사자가 협의하기로 하며 협의가 안 될 시에는 관련 규정에 따름

 ◦ 일반조건

   - 과업진행에 대하여 우리 공사의 설명요구가 있을 때는 과업책임자와 책임

연구원이 참석하여 과업내용을 설명하고 우리 공사의 수정 지시사항을 

성실히 이행해야 함

   - 각 부문별 과업 항목은 각 세부항목별로 수행일정 계획서를 작성하여 감독관

에게 승인을 받고 계획에 따라 추진해야 함

   - 본 과업수행 과정에서 취득한 제반자료와 정보에 대하여는 과업수행의 

전후를 막론하고 임의로 사용하거나 누설하여서는 아니 되며, 임의유출에 

대한 손해배상 등의 제반책임은 과업수행자가 짐

   - 과업수행 상 경비는 계약된 범위 내에서 사용하고 초과 사용하는 경우 과업

수행자가 부담하며, 사용내역에 대한 집행근거(영수증 등)는 준공 시 제출

하여 부당하게 지출되었다고 판단할 경우 그 금액에 대하여서는 사후에 감액

또는 환수할 수 있음

   - 기타 과업의 일반지침에 명기되지 않은 사항은 관계규정이 정하는 바에 

따르되 주요사항은 우리 공사의 지시에 따라야 함
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 ◦ 특별조건

   - 본 과업수행과 관련하여 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하였을 경우 모든 

책임은 과업수행자가 부담함 

   - 사전승인을 득한 연구인력으로 과업을 수행하며, 변경할 경우, 기존 인력보다 

업무수행역량이 높은 자로 한정하며, 우리 공사의 사전승인을 받아야 함

 ◦ 성과물 작성

   - 사용되는 용어는 국문 및 영문으로 통일성 있게 작성하며, 전문용어는 (  ) 안에 한

자 또는 영문으로 표기하며, 교육부제정 한글맞춤법 및 외래어 표기법에 따라야 함

   - 작성된 최종보고서 원안은 우리 공사의 승인을 받아야 하고, 이에 필요한 

자료제출 및 보충설명의 요구가 있을 때는 이에 응하여야 하며, 그 결과 

성과품이 과업지시서 내용과 상이 또는 미흡하여 우리 공사에서 보완을 

요구할 경우에는 즉시 보완하여 인쇄․납품해야 함

   - 성과품에 대한 작성방법, 양식, 활자크기, 지질 및 표지색 등에 대해서는 

감독관과 협의․결정해야 함

   - 공정보고, 현지조사, 착수보고, 중간보고, 최종보고 등 과업수행자가 감독관에게 

제출하는 모든 보고 및 관련자료는 규정된 바에 따라 제출해야 함

  

 ◦ 기 타

   - 과업수행자는 우리 공사가 과업지시서의 범위 내에서 세부적으로 지시하는 

사항에 대하여 이를 준수해야 함

   - 용역성과보고서 등 관련문서는 보안관련 제 규정을 준수하여 사전에 보안

성을 면밀하게 검토하여야 함

   - 과업수행자는 과업의 수행 중 발생한 각종 자료와 성과품을 용역 준공 시에 전부 

납품하여야 하며, 성과품은 우리 공사의 승인 없이는 추가로 인쇄할 수 없음

   - 사업수행과정에서 발생하는 제반 안전사고의 책임 및 행정적·기술적 제

반비용과 문제처리는 계약상대자가 부담함

   - 국외출장 및 정책실무자연수 개최 시 출장자 및 연수 참가자가 여행자 

보험을 가입토록 하고, 보상 한도 및 범위가 일정 수준 이상으로 설정될 

수 있도록 함. 아울러, ‘국외 체류 시 안전매뉴얼’에 따라 안전지침, 위기

상황대처 및 여행경보제도 안내를 통한 안전관리 자체 교육을 실시함
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  - 해당 사업의 특성상, 사업의 범위, 내용 등이 상세하고 명확하게 정의되지 

못한 한계를 가지고 있으므로 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 사업 

수행 시 필요하다고 판단되는 사항은 상호간 협의 하에 사업범위에 포함 

시킬 수 있음

  - 과업수행사의 연구책임자는 본 과업에 따른 모든 업무를 발주자와 협의하여 시

행하여야 하며, 용역 성과품에 관한 사항은 우리공사와 협의 후 발간하여야 함

  - 과업내용(주요 결과물)은 발주자 및 협력국 정부와의 협의를 통해 진행되어야 함 

  - 연구책임자는 모든 현장 활동 및 우리공사와의 주요 회의에 참석해야 하며, 

전 과업범위에 대해 검토 및 감독을 이행해야 함

  □ 과업수행 방법

<2021/22 EIPP 사업 단계>

1. <국내>
협상회의 및
계약체결

➡
2. <국외>

착수보고회 및
실태조사

➡
3. <국내>
사업계획서
평가회의

➡
4. <국외>

현지세미나 및
세부실태조사

➡
5. <국내>
중간보고서
제출

➡
6. <국내>
중간보고서
평가회의

➡
7. <국내>

중간보고희 및
정책실무자연수

➡
8. <국내>

최종보고서(초안)
제출 및 평가

➡
9. <국외>

최종보고회 및
고위정책대화

➡
10. <국내>
최종보고서
제출

※ 구체적인 일정은 실제 사업진행경과에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 현지
수행 제한시 감독관 및 현지정부와 협의하여 적정 추진방안 마련

 

 

◦ 일반사항

  - 착수보고회 및 실태조사(통합 실시), 현지세미나 및 세부실태조사(통합 실

시), 중간보고회 및 정책실무자연수(통합 실시), 최종보고회 및 고위정책대

화(통합 실시), 국내공유세미나* 등을 수행

*국내공유세미나는 사업종료 이후 KIND에서 주관하며, 요청시 사업수행 기관
(연구진)은 동 세미나에서 연구결과물 발표를 수행

  - 필요시 각 주제별로 주제에 대한 지식과 실무경험이 있는 현지 전문가를 고

용하여 현지 컨설턴트로 활용하고 가능하면 공동연구로 추진

  - 기타 모든 사업의 기획·집행·결과 공유 활동 등은 「경제발전경험 공유사업 

운영지침(기획재정부, 2019.10.2.) 에 따라 실시
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◦ 현지 실태조사

  - 사업대상국의 인문, 자연, 경제, 법률 및 사업환경 조사 등 내실 있는 과업

수행을 위해 사업대상국 현지조사를 실시해야 함

  - 과업수행자는 조사지역 및 일정, 조사자(과업책임자 및 참여연구원, 위탁 외부

전문기관 포함) 등 해외조사계획을 감독관의 사전 승인을 받고 실시함

  - 과업수행자는 해외조사 종료 후 7일 이내에 조사 관련 활동 내역 등 조사

결과를 보고하여야 함

 ◦ 월간공정보고 및 추진현황 회의

   - 매월 말 기준으로 과업의 추진상황 및 예산집행상황을 작성하여 용역진도보

고를 익월 5일까지 제출해야 함

 □ 과업성과품 제출

 ◦ 착수보고

   - 계약일로부터 7일 이내에 착수계, 보안서약서 및 기타 필요 서류를 첨부한 

과업수행계획서를 제출하여야 함

   - 착수보고는 과업수행자가 과업을 수행하기 위한 과업 주요내용을 확인하고, 

이에 대한 구체적인 수행방법, 과업참여자 명단, 과업수행조직의 편성 및 

공정계획 등을 포함하여 보고해야 함

   - 착수 보고회는 현지에서 수행(국문, 영문 보고PPT 준비)

     * COVID-19로 현지 수행 제한시 감독관 및 현지정부와 협의하여 적정 보고회 추진

방안 마련

   - 제출방식 : 공문 및 이메일(착수계, 보안서약서, 과업수행계획서 등)

◦ 금차최종보고서

   - 진행된 사업의 주제별 주요 진행경과를 포함, 협력국 현황 분석 작성

   - 사업진행 경과보고서(국문 5페이지 이상), 주제별 보고서(국문 10페이지) 각 1부 

   - 제출방식 : 이메일

 ◦ 사업 단계별 활동계획보고서(국·영문)

   - 내용 : 현지조사, 보고회(착수·중간·최종), 정책실무자연수 활동 계획 등

   - 기한 : 활동 착수일자 2주 전

   - 제출방식 : 이메일
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 ◦ 사업 단계별 활동결과보고서(국문)

   - 내용 : 현지조사, 보고회(착수·중간·최종), 정책실무자연수 활동 결과 등

   - 기한 : 활동 종료일자 2주 내

   - 제출방식 : 이메일

 ◦ 사업계획서(국문)

   - 내용 : 확정된 과업 목표 및 범위, 사업 추진계획 및 보고계획

   - 기한 : 현지 착수보고회 개최 후 2주 내 

   - 제출방식 : 공문 및 이메일

 ◦ 중간보고

   - 중간보고서는 감독관과 보고일정을 협의하고 보고서 5부를 제출하여야 하며, 

동 보고서에는 착수보고 및 세부실태조사 및 연구시 확인한 주요내용에 대한 

과업수행방법을 구체화하고, 검토한 내용의 잠정결론 및 세부내용이 포함

되어야 함

   - 기한 : 중간보고서 평가회 개최 2주전

   - 중간보고회는 현지 수도이전 관계공무원 참석하 정책실무자 연수와 연계하여 

국내에서 수행(국문, 영문보고 PPT 준비)

     * COVID-19로 정책실무자 초청연수 수행 제한시 감독관 및 현지정부와 협의하여 

적정 보고회 추진방안 마련

   - 제출방식 : 공문 및 이메일(중간보고서)

          

 ◦ 최종보고

   - 최종보고서는 감독관과 협의하여 일정을 결정하고 조사・연구한 최종 내용을 

보고해야 함. 단, 최종보고에서 제안된 수정 내용을 감안하여 최종보고서를 

작성해야함 (200페이지 이하, 국・영문)

   - 최종보고서는 본 제안요청서의 성과물작성 등을 고려하여 작성하며 국・
영문 각 30부를 제출하여야 함. 또한 최종보고서, 기타 참고자료 및 전자파

일을 함께 제출하여야 함

   - 해당 사업의 현지 관련기관 협의를 위해 영문으로 작성한 최종보고 요약서 

및 프레젠테이션 자료를 첨부하여야 함

   - 필요시 인도네시아의 현행 규정 및 양식을 준수하는 요약본 별도작성 제출

(국・영문・인니어 각 10부) 

   - 기한 : 최종보고서 초안은 최종보고서 평가회 개최 3주 전 또는 계약 종료 

1개월 전 중 먼저 도래하는 날 제출
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   - 최종 보고회는 현지에서 수행(국문, 영문 보고PPT 준비)

     * COVID-19로 현지 수행 제한시 감독관 및 현지정부와 협의하여 적정 보고회 추

진방안 마련

   - 제출방식 : 공문 및 이메일, 인쇄본(최종보고서), USB 1세트(성과품 관련 모든 자료)

◦ 사업종료보고서(국문) 

- 내용 : 사업개요, 수행과정, 관리 및 사업성과 평가

- 기한 : 계약완료 후 20영업일 내

- 제출방식 : 공문 및 이메일

◦ 수정보고서

   - 사업계획서, 중간보고서, 최종보고서는 기재부 및 KIND내부위원 외 분야별

자문평가위원의 자문(또는 평가) 과정을 별도로 거치며 자문(또는 평가)
의견에 따른 수정보고서 제출

- 제출방식 : 이메일

     ※ 착수보고서, 사업계획서 외 보고서 제출기한, 보고서/USB 제출부수는 

계약서에서 정하는 바에 따르며 발주처는 사업활동 점검을 위해 별도 

보고서 제출 요청 가능 

     ※ 점검회의 실시(최소 3회) : 1차 점검회의(성과품 : 사업계획서), 2차 점검

회의(성과품 : 중간보고서 및 중간보고회 발표자료), 3차 점검회의(성과품 

: 최종보고서 및 최종보고회 발표자료) 등

 □ 보안대책

   ◦ 과업책임자는 본 과업에 참여하는 자에 대하여 보안서약서(별첨)를 제출

받아 과업착수와 동시에 제출하여야 함

   ◦ 과업수행자는 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난, 분실, 기타 손괴 등을 

방지하고, 제반 보안사항의 조치를 강구 또는 감독하기 위하여 정․부 보안

책임자를 지정하여야 하며, 자료 보관함은 별도 비치하되, 대외비와 일반

자료보관함으로 구분하여 보관하여야 함

   ◦ 과업참여자의 교체 시에는 인계인수를 철저히 하여 자료의 유출을 방지하고, 

감독관의 확인을 받아야 함
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   ◦ 과업참여자가 교체될 시는 보안서약서를 제출하여야 하고 보안규정 이

행여부에 대하여 감독관의 확인을 받아야 함

   ◦ 최종보고서 등 성과물(확정안 포함)은 감독관과 사전 협의하여 내용의 

중요도에 따라 대외비로 생산․관리하여야 함

   ◦ 과업수행 중 생산된 모든 자료 및 성과품은 우리 공사의 사전 승인 없이 

타 목적을 위해 사용할 수 없음

   ◦ 대외비로 분류된 성과물을 발간하고자 할 때는 정부 비밀취급인가 업체를 이용

하고 보안책임자가 입회하여야 하며, 성과품에는 발간근거 명시(업체명, 인가근거, 

참여자, 발간일자) 및 원지, 폐지, 잉여분 회수 등 소각을 철저히 하여야 함

   ◦ 과업 내용상 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과품 작성 시에는 

참여 인원을 최소화하되, 정규직원에 한하여 업무를 수행하게 해야 함

   ◦ 과업수행 과정 중 각종 회의 시 배포될 자료에 본 과업내용이 포함될 때는 

필요한 최소부문만 생산해야 함

   ◦ 과업수행자는 과업 수행과정에서 취득한 내용을 임의로 사용하여 국가에 

손해를 입혔을 경우 이에 대한 손해를 배상하여야 하며, 기타 보안사항 

불이행으로 발생하는 모든 책임을 짐

   ◦ 과업수행자는 본 과업 수행과정에서 산출된 각종 자료에 대하여 보안 

필요성을 사전에 면밀히 검토하여 우리 공사가 필요하다고 인정하는 경우 

보안관계 제 규정을 준수하고 감독관의 지시를 받아야 함

   ◦ 과업내용 중 일부를 외국의 전문기술 및 지식을 활용하거나, 외부기관에 

의뢰하여 과업을 수행할 경우에도 동일한 보안대책을 수립/시행하여야 함

   ◦ 성과품은 일련번호를 부여하여 관리하여야 함
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6. 제안서 평가방법

  □ 평가위원회 구성

   ◦ 제안서 평가는 「경제발전경험 공유사업 운영지침(기획재정부, 2019.10.2.) 및 

우리 공사의 내부 방침에 따라 평가위원회를 구성하여 평가함

  □ 평가분야별 배점

   ◦ 평가는 기술능력평가와 가격평가로 구분하며, 기술ㆍ가격평가 비중은 

기술능력평가(90%) + 가격평가(10%)임

  □ 낙찰자 선정

   ◦ 낙찰자(협상 적격자)는 고득점자 순으로 선정하되, 제안서 평가결과 

기술능력평가 점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상이어야 함

  □ 평가방법 및 기준

   ◦ 붙임 2. 입찰참가자 제안서 평가 기준 참조
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Ⅲ. 과업내용

 1. 개  요

   □ 과업명 : 「2020/21 경제혁신파트너십프로그램(EIPP)」인도네시아 신수도 

개발계획 2차- 토지 확보, 활용 및 실행관리조직(PMO) 운영

     ※ 본 과업은 「‘20/21 EIPP 신수도 개발 종합계획 수립」연속 프로젝트로 신수도 개발계획 2차- 토지 확보, 활용 

및 실행관리조직(PMO)을 제시하는 단계임. 

                      

   □ 과업배경

   ◦ 수도이전 개관

    - 자카르타와 자바섬의 인구집중 및 경제력 편중이 심화되고 심각한 교통체

증과 대기오염, 물 문제, 지반침하 등 도시문제 대두

       * 자카르타 수도권에 3천만명 밀집, 전체인구의 57%가 자바섬 거주

    - 정부기관이 자카르타와 보고르에 분산되어 있어 공공행정 효율성이 저하

    - 이에, 인니정부는 자바섬 밖 동부 칼리만탄섬(Kutai Kartanegara군, 北
Penajam Paser군)에 전략적 수도이전을 시행하여 불평등, 불균형성장 문

제를 해결하고 인니만의 정체성을 가진 도시를 건설코자 계획하고 있음

   

자카르타자카르타자카르타자카르타자카르타자카르타자카르타자카르타자카르타자카르타자카르타자카르타자카르타자카르타자카르타

칼리만탄 칼리만탄 칼리만탄 칼리만탄 칼리만탄 칼리만탄 칼리만탄 칼리만탄 칼리만탄 칼리만탄 칼리만탄 칼리만탄 칼리만탄 칼리만탄 동부동부동부동부동부동부동부동부동부동부동부동부동부동부칼리만탄 동부

수마트라섬

칼리만탄섬
(보르네오)

자바섬

술라웨시섬
파푸아섬

말레이시아
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   ◦ 제약요인

    - 토지 확보는 수도이전을 위한 중요 사안으로 관련 연구 및 감정평가/보상 

등에 대한 법안이 마련되어 있음에도 불구, 실제 사례에서는 공익사업을 

위한 토지수용에 많은 시간이 소요됐음 

    - 이에 수도이전을 경험한 다른 나라의 토지수용 법규, 절차, 방법, 실행, 집

행기관에 관한 연구를 통해 개선 방향을 찾아야 하는 상황

    - 또한, 수도이전 대상지의 개발기대감으로 인한 토지가격 상승 등 투기 부

작용이 우려됨에 따라, 투기 방지를 위한 규제방안 등 관련 연구의 필

요성 대두

   ◦ 협력국 정책 부합성

- EIPP 1차년도 사업을 통해 세종시 사례 심층분석 제공 및 신수도 개발 기

본계획을 수립하여 제공함으로써 인니정부의 수도이전을 지원하였으며, 

- 2차년도 사업을 통해 수도이전 실행의 첫단추가 되는 토지확보 및 민간투

자 유치 등을 통한 토지활용방안, 통합시행 실행관리기관 설립 및 운영방

안 제공시 인니 정부의 수도이전 정책에 큰 도움이 될 것으로 판단됨

  ◦ 국내 정책 부합성

- 수도이전 관련 사례로 한국이 2005년 제정한 ‘신행정수도 후속 대책을 

위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법’과 같은 구

체화 된 행정수도 법체계, 토지수용 및 활용법 등 토지확보 및 활용 방안

을 제시하여 신수도 관련 양국 간 민/관 협력 증진에 기여하고자 함

    - G2G 인프라/도시개발 사업을 위한 마중물로 KSP, K-City Network 등 여타 

정책 자문사업과 연계성을 강화하여 정부의 신남방정책을 제고하고 우리

기업의 경제협력국가 핵심분야 진출 및 해외인프라 프로젝트 수주를 지원

하고자 함

   ◦ 사업 필요성

- 국가개발기획부 및 농지공간기획부에 의하면 인도네시아 법(Law

Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Development in the

Public Interest)에는 공익목적을 위한 개발사업의 토지수용 과정이 4단

계로 규정되어 있으나, 인니 정부는 적절한 보상을 위해서는 토지 가

치 평가가 무엇보다 중요하게 고려되어야 한다는 입장이며, 이를 위해 
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수도이전을 경험한 다른 나라의 토지수용 법규, 절차, 방법, 실행, 집행

기관에 대한 심층 연구를 요청하였음

-  또한, 인도네시아 신수도 건설의 틀을 마련하고 지속가능한 개발이 되도

록 한국의 세종시 사례를 중심으로 한 신수도 지역의 토지 확보, 토지 

활용 방안, 신수도 실행관리기관 설립 및 운영 방안 등의 정책자문을 

요구함

-  이에, EIPP 1차년도 사업인 신수도 개발 종합계획 수립의 신도시 건설 

계획기준, 건설 기본계획, 정부핵심지역 특화발전 방안 등을 구체화하여 

인니 정부가 목표로 하는 신수도 개발의 고도화 전략을 마련하고, 신수

도 운영 구체화 및 특화방안을 제공하여, 실제 신수도 건설이 이행되

도록 한국의 경험 및 지식을 전파하고자 함

  □ 과업목적

    ※ EIPP 2차년도 사업 주제 및 인도네시아 정부의 요청에 대한 대응으로 

신수도 건설을 위한 토지확보 방안, 민간 투자 유을 통한 토지활용 방안, 

신수도 실행관리기관의 설립 및 운영 방안 등 정책 자문 제공을 통해 

신수도 개발 계획의 고도화 목적을 달성하고자 함

 

   ◦ 신수도 건설을 위한 토지확보 방안 

    - 인도네시아 수도이전 대상지의 개발로 인한 토지가격 상승 예측에 따라, 

전매금지, 가격담합 등의 투기 방지를 위한 토지가격 규제방안 마련

    - 적정가격으로 신수도 개발 지역의 토지를 확보하고 토지 보상 및 수용을 

집행하는 과정에서 요구되는 세부적인 법제도 및 체계 구축을 위하여 세

종, 푸트라자야 및 기타 해외사례를 검토하여 인니에 알맞은 토지확보 방

안 제시

  

   ◦ 민관협력 모델을 통한 토지활용 방안

    - 확보된 토지에 대해 재임대, 매각, 임대/분양, 토지 사용권 부여 등 민간을 

대상으로 한 신수도 지역의 토지 활용 방안 수립

    - 적극적인 민간투자 및 임차수요가 유도될 수 있는 토지활용 모델 정립을 

통해 민간 사업참여자의 적정 수익 수취 및 신수도 개발이라는 공적 목표 

달성 방안 모색

    - 민관협력 모델로 공공개발 외 민간 디벨로퍼를 통한 사회적인 인프라(학

교, 하수, 기타시설 등) 제공 방안 모색
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   ◦ 신수도 실행관리조직(PMO) 설립 및 운영 방안 

    - 세종시 추진 조직구조 및 사례 분석(중앙정부산하 행정중심복합도시건설청 

신설, LH시행, 추후 세종시 지자체 신설 등)

    - 실행관리조직 설립의 장단점 및 세종시 사례를 통한 개선점 분석

    - 인도네시아 신수도 실행관리조직 설립 및 구조, 운영방안 도출

    ※ 과업수행자는 과업착수 후 인니정부와의 사전협의를 통해 과업의 구체적

인 범위 및 세부사항을 협의하고 반영하여야 함

    ※ 과업수행자는 기획재정부의 인니 EIPP(경제혁신파트너쉽프로그램), 

K-City Network를 통해 수행되거나 수행되고 있는 신수도 건설관련 타 

정책자문과 기타 인니정부의 MP, 도시설계 내용을 반영하고 연계된 결

과를 제시하여야 함

    ※ 과업수행자는 인니 정부 및 현지기관, 전문가의 의견을 듣고 협업하여야 

하고, 필요시 사안별로 전문기관에 하도급 등 시행할 수 있으며, 이 경우 

발주자의 승인을 득해야 함(e.g. 현지 연구기관, 시장조사기관, 법무법인, 

전문가활용 등) 

2. 과업기간 : 계약일로부터 300일

3. 과업내용

 [공동연구] 협력대상국의 주제에 대해 한국 경험을 토대로 개발계획 및 계획수립 체계 마련

□ 신수도 건설을 위한 토지확보 방안

  ◦ 한국의 토지수용 사례 연구(세종시 사례)

    - 공익사업에 대한 토지확보 방식(수용, 대토·환지 등) 및 사례

    - 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(도입, 개정역사, 장단점, 현

행적용례 등)

    - 한국의 토지보상법과 각종 개발법 소개(개발법에 따른 구역지정 의의, 토지사용제

한 등 관련 효과, 토지보상법에 따른 토지가치 산정방법·시기, 보상절차, 기타보

상 방법, 개발법의 토지보상법 의제 처리 등 연계 메커니즘, 주변지 관리방안, 토

지투기 방지 관련 제도 등)

    - 기반시설 공급 및 건축단위 민간자본 유입이 이루어지는 개발단계별 토지소유권 

이전 과정
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  ◦ 인도네시아 현행 보상제도 및 집행기관 분석

     - 토지 수용(지장물·영업·영농·어업·분묘보상 등 포함) 보상, 절차, 방법, 실행 등 분석

     - 보상 집행기관 현황분석 

     - 대규모 택지개발, 인프라 건설 등을 위한 보상사례 Case Study

  ◦ 인도네시아 부동산 일반현황 및 신수도부지 현황

     - 인도네시아 지역별, 용도별 토지가격 조사 및 분석

   - 신수도 예정지 토지·지장물 현황 개략적 분석

   - 토지확보 및 개발 장애요인 조사

  ◦ 인도네시아 신수도 건설을 위한 토지수용 및 개발방안 제안   

     - 인도네시아-해외사례 간 토지수용 과정 비교 분석

   - 신수도 구역 보상방안 제시(토지·지장물 보상 절차, 보상금 산정, 보상재원 

     마련방안 등) 

   - 기타 영업·영농·어업·분묘 등 보상 방안 제시

   - 현금 보상, 채권보상, 대토·환지 등 보상 방법 제시

   - 토지취득 촉진방안 제시(임대아파트 입주 제도, 이주자 택지, 협의양도인 택지, 

     생활대책용지 등)

   - 기타 이주 지원책

  ◦ 신수도 예정지, 주변지 토지관리방안(Land Freezing)

   - 단계별 예정지구 제안

   - 사업시행자의 토지관리, 개발행위 제한 방안(규정) 제안

   - 주변지역 개발지, 보전지 구분 제안

   - 개발이 필요한 곳에 대한 허용용도, 개발정도, 개발시기 등 제시

   - 도시와 지방의 연계발전 방안 (완충지대 (Buffer Zone) 개발 등) 제안

   - 기타 투기방지대책

  ◦ 말레이시아 푸트라자야 건설 및 기타 해외 사례 Case Study

□ 민관협력 모델을 통한 토지활용 방안

  ◦ 공익사업으로서 도시개발 추진시 한국의 공공기관 활용사례 

    - 토지수용 및 사업개발 실행자로서 한국의 공공기관 조직구성, 역할, 기능, 관련법

    - 토지개발이익의 공적회수, 교차보조, 민간자본 유인 메커니즘 소개 및 평가
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  ◦ 세종시 사례 연구 

    - 세종시 각 단계별(계획수립, 보상, 개발, 판매, 활용, 사후관리 등) 주체, 기능, 역

할 조사

    - 정부 외 기반시설 공급자의 자금투입 및 회수 수익모델 조사

  - 2차원 기반시설 및 건축물(공공건축물, 주택, 상업시설 등)을 포함한 자금원, 

소유자로서 정부, 공공기관, 민간부문별 사업구조화 메커니즘 비교

  - 세종시 현 단계 성과평가(도시성숙지표, 정책, 사회적편익 등) 및 전망

  ◦ 인도네시아 신수도개발 자금조달 현황 검토

    - 정부예산, PPP관련법, Sovereign Wealth Fund 계획 등 자금조달계획 분석

    - 신수도 개발 목표달성을 위한 시기별 필요자금, 민간자본 유치 계획 분석

  ◦ 대규모 공익목적의 개발사업에 대한 민간참여 제3국 사례 연구 및 제안  

  ◦ 민간참여 활성화를 위한 신수도 토지활용 방안 제언

    - 현행 신수도 개발계획 분석

    - 개발계획에 따른 단계별 기반시설 및 적정 건축물(공공건축물, 주택, 업무시설, 상

업시설 등) 공급을 위한 필요 소요예산 및 재원 검토

    - 인도네시아 신수도 개발 목표에 따른 정부예산 가용 인프라 외 필수 공급시설 도

출 및 동 시설들에 대한 민간참여 방안 제시

    - 민간자금 유인 필요 자산에 대한 토지공급방안(상업용 주택 등): 토지공급자, 토지

가치평가, 소유권(사용권), 최종소비자 소유권(사용권)  

□ 신수도 실행관리조직(PMO) 설립 및 운영방안

   ◦ 세종시 추진 조직구조 및 사례 분석

    - 세종시 사례분석: 행정수도 이전 실행관리를 위한 행복중심복합도시건설청, LH, 

국토부 및 신설 세종시 지자체별 역할 및 협력구조

    - 세종시 실행관리조직 (PMO) 설립 및 운영 평가: 교훈 도출

   ◦ 신수도 개발 조직에 대한 현행계획 분석 및 PMO 설립, 운영 제언

    - 인도네시아 기존 대규모 공적 목적 개발시 실행관리 조직 사례 분석

    - 신수도 개발을 위한 현행 계획상 조직구조 분석

    - 세종시 교훈 및 인니 현행 계획상 조직 분석을 기반으로한 신수도 실행관리조직 

(PMO) 설립 및 운영방안 제안

    - 신수도 PMO 설립, 운영 관련 한국측에서 제공가능한 역량 및 재원 소개
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   ◦ 신수도 운영단계 리스크 관리 및 안정화 방안 검토

    - 이전 중 또는 이전후 예상되는 리스크 도출

    - 세종시 사례분석: 이전후 부처 및 공공기관 비효율 개선, 효율화 사례

    - 이전에 따른 리스크 해소, 비효율 개선, 조기 안정화 방안 제시

※ 정책자문 개별주제는 아래의 법제도 분야 조사 및 분석에 기반하여 수행되어야 함

  ·인도네시아 대규모 개발사업 관련 현행 법령 검토 및 계획 체계 분석

  ·인도네시아 토지소유권 및 토지 매수·수용제도에 대한 연구, 분석

  ·신수도 개발 관련 법제 조사

  ·신수도 이전, 개발 및 행정기관 이전을 위한 특별법 제정 필요성 검토

  ·대한민국 행정수도 건설 및 행정기관 이전을 위한 특별법, 세부 이전계획 

등의 재정 사례 분석 및 비교

[역량강화]

   

□ 인니 수도이전 관련 정책실무자의 역량제고를 위한 역량강화 연수 추진

 ◦ 한국의 정부 부처 및 유관 기관(기획재정부, 국토교통부, 행복청 등), 연구 

기관(국토연구원, 한국개발연구원 등)을 방문하여 수도이전, 국가영토정책개

발, 사회기반시설 및 민간 투자 관련 프로젝트, 한국의 PPP 사례와 관련한 

한국 정책 및 실무경험을 공유

 ◦ 세미나, 강의 등을 통해 수도이전 추진을 위한 정책실무자의 역랑을 제고

※ 역량강화 연수 프로그램은 주제와 연계하여 최적의 성과를 낼 수 있도록 감

독관 및 현지정부와 협의하여 변경 구성할 수 있음

   * COVID-19로 정책실무자 연수 수행 제한시 감독관 및 현지정부와 협의하여 적정 추진방안 마련

[정책자문 및 보고서 발간]

□ 고위정책결정자 및 정책실무자를 대상으로 자문 제공, 최종 정책자문보고서 발

간 및 협력국 전달

[경제협력 강화]

 □ 신수도 지역 건설을 위한 우리 공공기관 및 기업의 해외진출 방안 모색, 양국 

정부기관 간 세미나를 통한 네트워크 확대 기회 창출 및 협력사업 도출
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Ⅳ. 제안서 작성 요령

1. 작성요령

   ◦ 제안서 목차 및 작성방법에 의하여 정확하고 명료하게 작성 (제안서 작성

양식<서식 2> 참조)

   ◦ 서식2의 제안서작성 구성중 과업수행계획은 A4용지 25페이지 이내(표지 및 

목차 제외)로 아래아한글로 작성 권장

      * 글자크기 본문기준 13포인트, 글꼴 휴먼명조(영문글꼴 Times New Roman), 
줄간격 160%, 좌우여백 25mm, 상하여백 각각 20mm, 15mm로 작성

      * 단, 표 안의 글자크기는 12포인트 사용 가능
      * A4로 작성하지 못할 경우 A3용지(A4 2매로 간주)로 작성한 후 접어서 붙임   
   ◦ 제안서는 무선제본하여 10부 제출

   ◦ 제안서 본문 외 실적, 인력 등에 관한 각종 증빙서류 및 제안서 내용을 

객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료 등 첨부자료는 별책으로 무선제본

하여 2부 제출

      * 제출된 제안서는 임의대로 수정, 삭제 또는 대체할 수 없으며, 제안서의 반환
요구도 불가함.

 2. 제안서 작성 시 유의사항  

   ◦ 입찰참가자는 제안요청서의 내용을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 함 

   ◦ 제출된 제안서의 내용은 우리 공사의 승인 없이 변경할 수 없으며, 계약

체결 시 계약조건의 일부로 간주함

   ◦ 우리 공사는 필요시 입찰자에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 

있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

   ◦ 제안서를 허위나 단순 예상으로 작성해서는 아니 되며, 모든 기재사항은 

객관적으로 입증할 수 있어야 함 (입증불가 또는 허위작성사실 발견 시 

심사대상에서 제외)

   ◦ 제안서의 내용 중 평가항목에 대한 내용을 확인할 수 있는 적합한 근거

자료를 제시하지 않은 경우 해당사항이 없는 것으로 간주함

   ◦ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요

비용은 입찰참가자 부담으로 함
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붙임 1

제 출 서 류 목 록

구  분 제 출 서 류 부수 비고 담당

①입찰참가자

격 증명서류

1) 입찰참가신청서 1부 서식1 공통

2) 조달청 경쟁입찰참가자격 등록증 1부
나라장터 
홈페이지

각사

3) 입찰보증금 (입찰보증보험증권) 1부 -
공동수급체 
구성원 중 
1개사

4) 법인등기부등본 1부 각사

5) 사업자등록증 사본 1부 원본대조필 각사

6) 법인인감증명서 1부 각사

7) 사용인감계 (사용인감사용 시) 1부 각사

8) 위임장 및 재직증명서 (대리인의 경우) 1부 대표사

②제안서

1) 기술제안서 본문 10부 서식2

공통
2) 증빙서류
  (기업 신용평가등급확인서, 실적증명서(기
업, 인력), 경력증명서(인력), 자격증명서 
사본 등) 

2부

사본은 
원본대조필. 

제안서 본문과 
별책으로 제본 

③기타서류

1) 청렴계약이행서약서 1부 서식3 각사

2) 조세포탈확인 서약서 1부 서식4 각사

3) 공동수급표준협정서
   (공동수급체 구성 시)

1부 - 공통

※ 제출서류 중 사본 제출 시에는 “원본대조필” 명기하여, 인감(또는 사용인감) 날인 후 제출하고, 

제출된 서류는 일체 반환하지 않음

※ 법인인감증명서 및 법인등기부등본은 최근 3개월 이내 발급된 서류 제출

※ 기술제안서 본문 및 증빙서류는 반드시 서식2의 ‘제안서 작성 양식’에 따라 작성하고, 각각 

무선제본하여 제출. 그 외는 제본(무선, 스프링, 링바인딩 등)하지 않고 서류 형태로 제출
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붙임 2

입찰참가자 제안서 평가 기준

1. 기술능력평가 항목 및 배점
        

□ 기술능력평가 항목

구  분 평 가 항 목(배점)
평가
방법

평점
만점

평가
결과

1. 계량
평가

(30점)

① 전문인력 적정성 (12)
- 재무분야 업무 수행경험 (6)
* 경제발전전략, 경제영향분석, 지역경제, 재무관리, 해

외투자 및 사업성분석 등

- 도시분야 업무 수행경험 (6)
* 기본계획 수립, 마스터플랜 수립, 타당성조사, 기본
설계, 상세설계 등

- 발주처 또는 공신력 있는 기관이 증명한 문서에 따른 평가

정량

평가

주1)

12

② 신청기업의 용역수행 실적 (10)
- 제출된 실적증명서에 따른 평가

10

③ 신청기업의 경영상태 (8)

- 신용평가등급에 따른 평가
8

2.비계량
평가 

(70점)

① 과업지시서 이해도 (10)

- 대상국, 발주처, 사업성과 목표 및 과업의 이해도

정성

평가

주2)

10
1×【 】
= ( )

② 과업 수행 내용Ⅰ(20)

- 과업수행방법의 구체성과 논리성

- 과업성과 도출 방향의 적정성  

- 과업관리방안의 적정성

20
2×【 】
= ( )

③ 과업 수행 내용Ⅱ(20)

- EIPP 사업에 대한 이해도 및 주제·지역 전문성   

- 우리기업 해외 진출 연계를 위한 독창적 아이디어 및 방안

20
2×【 】
= ( )

④ 과업추진체계 및 방식, 과업수행계획 (20)

- 과업수행계획의 적정성

- 과업수행 조직 및 전문가 투입계획 적정성

20
2×【 】
= ( )

※ 【 】에는 1~4등급으로 구분하여 채점(10/9/8/7), (   )에는 가중치를 곱하여 세부항목별 점수 기재
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주1) 계량평가(정량 평가) 세부 평가기준

① 전문인력 적정성

   가. 분야별(재무, 도시) 책임연구원의 자격 기준

구  분 자격 기준

책  임
연구원

해당 과업수행을 지휘·감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자를 
말하며, 박사, 기술사, 회계사, 변호사, 대학 부교수 수준의 기능 보유자

․ 관련 분야 박사학위 취득 후 해당분야의 업무를 3년 이상 수행한 자
․ 관련 분야 석사학위 취득 후 해당분야의 업무를 6년 이상 수행한 자
․ 관련 분야 학사학위 취득 후 해당분야의 업무를 9년 이상 수행한 자
․ 관련 분야 자격증 취득 후 해당분야의 업무를 3년 이상 수행한 자

- 분야별 책임연구원의 자격을 증명하는 서류(자격증 및 학위 사본, 경력증명서) 제출

- 분야별 책임연구원의 자격기준에 미달하는 경우 평가 제외

   나. 분야별(재무, 도시) 책임연구원의 용역수행실적

구 분 평점

100% 이상 배점 × 100%

70%이상 100%미만 배점 × 90%

40%이상 70%미만 배점 × 80%

40%미만 배점 × 70%

- 공고일 기준 최근 5년간 수행 완료된 아래 분야에 해당되는 용역

수도이전, 신도시, 행정중심복합도시, 혁신도시, 경제자유구역, 산업단지, 도시개발,

스마트시티, 기반시설 건설 등 개발사업 전반에 대한 정책수립 자문 및 컨설팅*

* 컨설팅 업무 : 상기사업에 대한 영향분석, 지역경제 및 사업성 분석, 전략수립, 기본
계획 수립, 마스터플랜 수립, 타당성조사, 기본설계, 상세설계 등은 인정하되, 단기
교육, 조사(survey), 단기 연구용역(2개월 미만), 실험용역 등은 제외

- 국내외 공공기관 또는 국제개발기구가 발주한 개도국 및 체제 전환국 등에 대한 해

당 분야 경제⋅사회개발 국제컨설팅 용역 실적(100% 인정)

- 정부 또는 공공기관이 발주한 국내정책연구용역 실적(50% 인정)

- 평가방법 : 수행실적 = (유사용역수행금액/본용역금액) × 100

※ 평가대상 책임연구원의 수행업무 증빙(발주기관의 참여인력 확인서류, 용역보고서(착수,

결과)의 참여인력 명시)을 제출한 경우에만 인정함

※ 입찰자의 해당 인력 보유 여부를 확인하기 위해 4대보험 가입자증명서 등 객관적

증빙자료 제출
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② 신청기업의 용역수행실적

구 분 평점

100% 이상 배점 × 100%

70%이상 100%미만 배점 × 90%

40%이상 70%미만 배점 × 80%

40%미만 배점 × 70%

- 공고일 기준 최근 5년간 수행 완료된 아래 분야에 해당되는 용역

수도이전, 신도시, 행정중심복합도시, 혁신도시, 경제자유구역, 산업단지, 도시개발,

스마트시티, 기반시설 건설 등 개발사업 전반에 대한 정책수립 자문 및 컨설팅*

* 컨설팅 업무 : 상기사업에 대한 영향분석, 지역경제 및 사업성 분석, 전략수립, 기본
계획 수립, 마스터플랜 수립, 타당성조사, 기본설계, 상세설계 등은 인정하되, 단기
교육, 조사(survey), 단기 연구용역(2개월 미만), 실험용역 등은 제외

- 국내외 공공기관 또는 국제개발기구가 발주한 개도국 및 체제 전환국 등에 대한 해

당 분야 경제⋅사회개발 국제컨설팅 용역 실적(100% 인정)

- 정부 또는 공공기관이 발주한 국내정책연구용역 실적(50% 인정)

 ※ 공동도급으로 참여하는 경우 참여지분율을 곱하여 산정한 후 합산하며, 공동수급 계약

서에 명시된 참여사별 담당 업무범위에 따라 관련 실적 평가, 공동도급으로 수행한 실

적은 본 사업 참여사가 수행업무 증빙(사업명, 사업 내용 및 기간, 정산완료 금액이 명

시된 실적증명서 등 영문 및 국문 문서만 해당)을 제출한 경우에만 인정함

- 평가방법 : 수행실적 = (유사용역수행금액/본용역금액) × 100

- 계산방법 : 공동수급의 경우 각 사별 실적에 분담비율을 곱하여 이를 합산함
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③ 신청기업의 경영상태

신용평가등급
평점

회사채 기업어음 기업신용평가등급

A A A , A A + ,
A A 0 , A A -

A+, A0, A-, BBB+, BBB0

A1, A2+, A20, A2-,
A3+, A30

AAA, AA+, AA0, AA-,
A+, A0, A-, BBB+,

BBB0
배점 × 100%

BBB-, BB+, BB0, BB- A3-, B+, B0 BBB-, BB+, BB0, BB- 배점 × 90%

B+, B0, B- B- B+, B0, B- 배점 × 80%

CCC+ 이하 C 이하 CCC+ 이하 배점 × 70%

*「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조제1항제1호 또는 「자본시장과 금융투
자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평
가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기
업신용평가등급을 평가함

* 신용평가등급은 가장 최근의 등급과 그 증빙자료를 제출하며, 다수를 제출하는
경우 가장 최근의 신용평가등급으로 평가함
* 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가함
* 공동수급의 경우 각 참여사 지분율을 해당 기업의 점수와 곱한 후 합산하고, 소
수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림함
* 신용평가등급을 제출하지 않는 경우 최저등급 적용함
* 기획재정부가 정하는 공공기관, 정부출연 연구기관, 학교 등 예외취급이 필요한
기관의 경우에는 재무안정성 기준을 충족시키는 것으로 간주

 주2) 비계량평가(정성 평가)

-  용역수행 능력․적합성 등의 정도에 따라 아래 점수비율로 평가

        (매우우수 : 10, 우수 : 9,  보통 : 8, 미흡 : 7)

□ 기술능력평가 점수산정

-  점수 : 기술능력평가 득점 × 90%

※ 기술능력평가는 업체별로 평가위원의 최고․최저 점수를 제외하고 나머지 점수의

평균으로 평가(단 평가위원이 5인 이하인 경우 모든 평가점수를 산술평균함)

주3) 가격평가 및 배점한도(10점) 

-  기획재정부 계약예규 “협상에 의한 계약체결기준” 입찰가격 평점산식에 의함

※ 여기서 정하지 않은 내용은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」과 기획재정부

계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」등 국가계약관련 규정에 따름


